



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛЬНИК

ПРИКАЗ

от «19» июня 2024 г.

№ 252

О реализации проекта
«Новое школьное пространство»

С целью организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга, жестокого обращения среди несовершеннолетних, формирования безопасного школьного пространства в образовательной среде, во исполнение распоряжения министерства образования Иркутской области от 11.09.2023 № 55-1213-мр «Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023-2025 годы», руководствуясь подпунктом 15.10 пункта 15 раздела 5 Положения «Об Управлении образования администрации Иркутского районного муниципального образования», утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2016 №31-275/рд ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу по реализации проекта «Новое школьное пространство», направленного на профилактику буллинга в общеобразовательных организациях Иркутского районного муниципального образования (далее – проект «Новое школьное пространство») и утвердить план мероприятий по реализации проекта «Новое школьное пространство» (приложение).

2. Определить Майкову Н.А., главного специалиста Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования муниципальным оператором по реализации проекта; Филатову М.Г., директора муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр» ответственным за оказание методической помощи при реализации проекта.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального образования:

1) утвердить план мероприятий реализации проекта «Новое школьное пространство», указанного в пункте 1 настоящего приказа, на уровне общеобразовательной организации, определить ответственных исполнителей;

2) создать условия для реализации проекта «Новое школьное пространство», указанного в пункте 1 настоящего приказа;

3) направлять информацию о реализации проекта в адрес Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования или муниципального казенного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Ресурсно-методический центр» согласно соответствующему запросу, в соответствии с пунктом 4 приказа Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования от 07.06.2024 № 222 «О проведении мониторинга исполнения плана мероприятий по реализации проекта «Новое школьное пространство».

4. Ответственным исполнителям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего приказа обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в сроки, установленные планом реализации проекта «Новое школьное пространство», указанного в пункте 1 настоящего приказа.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Ткачеву И.В., заместителя начальника Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования.

Начальник Управления образования



Р.Р. Зарипов

Приложение к приказу
Управления образования администрации
Иркутского районного муниципального образования
от « 19 » ноября 2024 г. № 134

План мероприятий по реализации проекта «Новое школьное пространство»,
направленного на профилактику буллинга в общеобразовательных организациях
Иркутского районного муниципального образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Ожидаемый результат
1	Проведение недели профилактики буллинга «Дружить здорово!»	Управление образования Иркутского муниципального образования	Ежегодно в январе	Информационная справка о проведении недели, размещение информации на сайтах Управления образования ИРМО и общеобразовательных организаций ИРМО
2	Проведение совещания с педагогическими коллективами с целью актуализации информации о реализации проекта «Новое школьное пространство»	Общеобразовательные организации ИРМО	Ежегодно в сентябре до окончания сроков реализации проекта	Информационная справка на сайте в разделе проекта «Новое школьное пространство», лист регистрации, протокол совещания
3	Проведение родительских собраний в целях актуализации информации о реализации проекта «Новое школьное пространство», оповещения родителей (законных представителей) вновь прибывших обучающихся	Общеобразовательные организации ИРМО	Ежегодно в сентябре до окончания сроков реализации проекта	Информационная справка на сайте в разделе проекта «Новое школьное пространство», лист регистрации, протокол родительского собрания
4	Проведение информационной компании по реализации проекта «Новое школьное пространство» среди обучающихся	Общеобразовательные организации ИРМО	Ежегодно в октябре до окончания сроков реализации проекта	Информационная справка на сайте в разделе проекта «Новое школьное пространство», лист регистрации, протокол совещания
5	Создание раздела проекта «Новое школьное пространство» на сайте и его регулярная актуализация	Управление образования ИРМО, общеобразовательные	До окончания сроков реализации проекта	Наличие раздела проекта «Новое школьное пространство» на сайте, наличие актуальной информации о

6	Рассмотрение опыта работы образовательных организаций в рамках проекта «Новое школьное пространство» на заседаниях муниципальных ассоциаций социальных педагогов и педагогов-психологов Иркутского районного муниципального образования	организации ИРМО МКУ ИРМО «РМЦ»	сроков реализации проекта	реализации вышеуказанного проекта Информационная справка на сайте в разделе проекта «Новое школьное пространство», лист регистрации, протокол совещания
7	Популяризация «Антибуллинговой хартии»	Общественные организации ИРМО	До окончания реализации проекта	Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии»
8	Внедрение и использование в работе инструмента «Школьный ориентир», социального театра «Театр дружбы», профиллактической квест-игры «Класс#Вместе#Дружба»	Общественные организации ИРМО	До окончания реализации проекта	Информационная справка на сайте в разделе проекта «Новое школьное пространство»
9	Внедрение решений распоряжения министерства образования Иркутской области по итогам проведения диагностики (анкетирования) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом	УО ИРМО, МКУ ИРМО «РМЦ», образовательные организации ИРМО	Сентябрь 2024 – декабрь 2025	План контроля, справки по итогам контрольных мероприятий
10	Участие в областной научно-практической конференции по итогам реализации проекта «Новое школьное пространство»	УО ИРМО, МКУ ИРМО «РМЦ», образовательные организации ИРМО	Сентябрь 2024	Информационная справка на сайте в разделе проекта «Новое школьное пространство»
11	Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по реализации проекта «Новое школьное пространство» (приказ Управления администрации Иркутского районного муниципального образования от 07.06.2024 № 222 «О проведении мониторинга исполнения плана мероприятий по реализации проекта «Новое школьное пространство»)	УО ИРМО, МКУ ИРМО «РМЦ»	С 20.05 по 25.05 и с 20.12 по 25.12	Информационное письмо по итогам проведения мониторинга